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Objetivo: Desenvolver um modelo, que possibilite a integracdo do
planejamento e controle da producdo (PCP) na industria da construcéo civil,
utiizando o Sistema Last Planner, com o BIM 3D e verificar seu
comportamento avaliando sua utilidade e aplicabilidade. Método: Este projeto
tem abordagem identificada como construtiva, pois objetiva explicitamente criar
artefatos para solucionar problemas do mundo real. O artefato, no contexto
deste projeto € a construcdo de um modelo. A pesquisa ird basear em
conhecimentos tedricos sobre Planejamento e controle da Producdo (PCP),
Sistema Last Planner, modelagem 3D e BIM. O conhecimento pratico sera
dado por estudos empiricos em empresas construtoras. O artefato a ser
construido sera um modelo de integracdo do sistema Last Planner com o BIM
3D e a avaliacdo serd dada através da investigacao de sua utilidade. E como
contribuicdo pretende-se promover um refinamento teorico entre o PCP e o
BIM. Resultados: Resultados esperados- Criacdo de modelo que atenda as
necessidades de informacdes do planejamento e acompanhamento das etapas
construtivas de edificacdo, de maneira a realizar o planejamento pelo Sistema
Last Planner integrado ao BIM 3D;- Publicacdo de artigo em congressos ou
revistas cientificas, afins ao tema.- Participacdo em forum de pesquisas.
Conclusdo: A pesquisa visa preencher uma lacuna na construcdo do
planejamento e controle da produc¢éo no setor da construcéo civil, melhorando
a eficacia do mesmo no que diz respeito ao cumprimento de prazos, custo e
qualidade.
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